ПРИКАЗ

от 4 апреля 2019 года

№ 38-од

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Курумоч Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 01 марта 2019 года № Р-23», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Учреждения, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и Положением о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Курумоч

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Курумоч Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1).
2. Коннову А.П. ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Курумоч в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы _____ И.К.Каширин

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году
в ГБОУ СОШ с. Курумоч Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с министерством образования науки и молодежной политики Самарской области	Проект типового дизайн- проекта Центра	И.К.Каширин	До 1 апреля 2019
2	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Курумоч Положение о деятельности Центра	Коннов А.П.	До 7 мая
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Курумоч Положение о деятельности	Валькова О.В.	До 9 апреля
4	Рассмотрение вопроса организации и функционировании Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Савицкая А.В. классные руководители	До 7 мая
5	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология », «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении	Свидетельства о повышении квалификации: Отчет по итогам обучения	Коннов А.П.	До 1 июня

	<p>квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме);</p> <p>- Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации</p>			
6	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	справка	Каширин И.К.	До 1 июня
7	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ с. Курумоч в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Редько А.В.	Июнь-август
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Курумоч	Валькова О.В. Бабичева Е.А. Савицкая А.В. Дильдина Г.И.	До 1 августа
9	<p>Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:</p> <p>- запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр;</p> <p>- Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром;</p> <p>- Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра</p>	<p>Школьный сайт</p> <p>Приказ директора ГБОУ СОШ с. Курумоч</p>	Каширин И.К. Коннов А.П.	август
10	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра		Каширин И.К. Коннов А.П. Валькова О.В. Бабичева Е.А. Савицкая А.В..	Апрель-декабрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в	Каширин И.К	1 сентября

		школьной газете «Планета детства» Школьный сайт		
12	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие	Публикации в газете «Планета детства», соц. сети Твиттер, Сайг школы	Каширин.И.К. Коннов А.П. Редько А.В.	постоянно
13	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Коннов А.П.	Апрель-сентябрь
14	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Каширин И.К. Коннов А.П.	Май - июнь
15	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	анализ анкетирования	Каширин И.К. Савицкая А.В..	Ноябрь-декабрь